PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Adm. 2021-2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	**VALOR DA OBRA: R$ 731.781,54**	**DATA: 25/01/2022**
OBRA: Execução de Calçamento tipo Bloquete	**LOCAL: Trecho de Via Pública da Comunidade de Pedra Preta, Zona Rural d**	**PRAZO EXECUÇÃO: 06 (seis) meses**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,30%	60,00%					40,00%
			Financeiro	R$ 16.828,27	R$ 10.096,96					R$ 6.731,31
2		CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE	Físico %	97,70%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%
			Financeiro	R$ 714.953,27	R$ 107.242,99	R$ 107.242,99	R$ 107.242,99	R$ 107.242,99	R$ 142.990,65	R$ 142.990,65
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**16,03%**	**14,66%**	**14,66%**	**14,66%**	**19,54%**	**20,46%**
			Financeiro	**731.781,54**	**117.339,95**	**107.242,99**	**107.242,99**	**107.242,99**	**142.990,65**	**149.721,96**

Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

61/924 / D

CREA

Observações:

Carimbo e assinatura do prefeito