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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

912872

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23

1. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO 287.437,27 % Período: 37,01% 10,90% 27,97% 24,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  14.272,33 % Período: 36,37% 10,79% 27,52% 25,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.195,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL - rede de manilhas  99.994,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM PLUVIAL - sarjetas e grelhas  19.019,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO  29.803,54 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PISO EM BLOQUETE SEXTAVADO  76.480,29 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. CALÇADAS  30.460,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO E TRAVESSIA DE PEDESTRES 16.211,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 37,01% 10,90% 27,97% 24,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 106.332,48 31.328,53 80.371,76 69.273,23 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 48,58 14,32 36,72 31,65 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 106.381,07 31.342,84 80.408,48 69.304,88 - - - - - - - - 

%: 37,01% 47,91% 75,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 106.332,48 137.661,01 218.032,77 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 

Acumulado: Contrapartida: 48,58 62,90 99,62 131,27 131,27 131,27 131,27 131,27 131,27 131,27 131,27 131,27 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 106.381,07 137.723,91 218.132,39 287.437,27 287.437,27 287.437,27 287.437,27 287.437,27 287.437,27 287.437,27 287.437,27 287.437,27 

Local Responsável Técnico

Nome: WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR

CREA/CAU: 61.924/D
Data ART/RRT: MG20220979080

sexta-feira, 14 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADOPAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO

SANTA CRUZ DO ESCALVADO/MG

1076996-86

Total:    R$ 287.437,27

Item Descrição
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