
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 2,50% 60,00% 40,00%

Financeiro R$ 2.400,18 R$ 1.440,11 R$ 960,07

Físico % 97,50% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 93.517,88 R$ 46.758,94 R$ 46.758,94
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Físico % 100,00% 50,25% 49,75%

Financeiro 95.918,06 48.199,05 47.719,01

Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR Observações:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO VALOR DA OBRA: R$ 95.918,06 DATA: 18/02/2022

OBRA: Execução de Calçamento tipo Bloquete LOCAL: Trecho de Via Pública da Comunidade de Porto Plácido TRECHO 1, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG)PRAZO EXECUÇÃO:  02 (dois) meses

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito

61/924 / D

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
            ESTADO DE MINAS GERAIS

              Adm. 2021-2024


