
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 2,61% 60,00% 40,00%

Financeiro R$ 2.039,00 R$ 1.223,40 R$ 815,60

Físico % 97,39% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 76.068,66 R$ 38.034,33 R$ 38.034,33
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Físico % 100,00% 50,26% 49,74%

Financeiro 78.107,66 39.257,73 38.849,93

Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
            ESTADO DE MINAS GERAIS

              Adm. 2021-2024

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma CREA

Carimbo e assinatura do prefeito

61/924 / D

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO VALOR DA OBRA: R$ 78.107,66 DATA: 18/02/2022

OBRA: Execução de Calçamento tipo Bloquete LOCAL: Trecho de Via Pública da Comunidade de Porto Plácido TRECHO 2, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG)PRAZO EXECUÇÃO:  02 (dois) meses


