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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

918523

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23

1. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO 297.030,86 % Período: 10,58% 24,35% 33,27% 31,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  7.800,58 % Período: 9,72% 24,00% 33,14% 33,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.178,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL - rede de manilhas  19.522,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM PLUVIAL - sarjetas e grelhas  30.621,37 % Período: 0,00% 23,07% 0,00% 76,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ASSENTAMENTO DE MEIO FIO  43.544,21 % Período: 22,86% 77,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PISO EM BLOQUETE SEXTAVADO  126.052,61 % Período: 0,00% 23,65% 76,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. CALÇADAS  53.741,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO E TRAVESSIA DE PEDESTRES 14.569,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 10,58% 24,35% 33,27% 31,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 30.384,98 69.971,47 95.588,90 91.360,65 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.028,48 2.368,43 3.235,53 3.092,42 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 31.413,47 72.339,89 98.824,44 94.453,06 - - - - - - - - 

%: 10,58% 34,93% 68,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 30.384,98 100.356,45 195.945,35 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.028,48 3.396,91 6.632,44 9.724,86 9.724,86 9.724,86 9.724,86 9.724,86 9.724,86 9.724,86 9.724,86 9.724,86 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 31.413,47 103.753,36 202.577,80 297.030,86 297.030,86 297.030,86 297.030,86 297.030,86 297.030,86 297.030,86 297.030,86 297.030,86 

Local Responsável Técnico

Nome: WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR

CREA/CAU: 61.924/D
Data ART/RRT: MG20221400516

1079532-81

Total:    R$ 297.030,86

Item Descrição

sexta-feira, 14 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADOPAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

SANTA CRUZ DO ESCALVADO/MG
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