
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 4,02% 60,00% 40,00%

Financeiro R$ 955,48 R$ 573,29 R$ 382,19

Físico % 95,98% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 22.810,85 R$ 11.405,43 R$ 11.405,43
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Físico % 100,00% 50,40% 49,60%

Financeiro 23.766,33 11.978,71 11.787,62

Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
            ESTADO DE MINAS GERAIS

              Adm. 2021-2024

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma CREA

Carimbo e assinatura do prefeito

61/924 / D

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO VALOR DA OBRA: R$ 23.766,33 DATA: 09/02/2022

OBRA: Fornecimento de Mão-de-obra para Calçamento tipo Bloquete LOCAL: Trecho de Via Pública do Novo Cemitério, Município de Santa Cruz do Escalvado (MG)PRAZO EXECUÇÃO:  02 (dois) meses


