
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 2,51% 60,00% 40,00%

Financeiro R$ 10.507,75 R$ 6.304,65 R$ 4.203,10

Físico %

Financeiro

Físico % 57,76% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 241.507,03 R$ 120.753,52 R$ 120.753,52

Físico % 39,73% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 166.104,38 R$ 83.052,19 R$ 83.052,19
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Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 30,39% 28,88% 19,86% 20,87%

Financeiro 418.119,16 127.058,17 120.753,52 83.052,19 87.255,29

Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
            ESTADO DE MINAS GERAIS

              Adm. 2021-2024

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma CREA

Carimbo e assinatura do prefeito

61/924 / D

2.1 TRECHO 1

2.2 TRECHO 2

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO VALOR DA OBRA: R$ 418.119,16 DATA: 25/01/2022

OBRA: Execução de Calçamento tipo Bloquete LOCAL: Trechos 1 e 2 de Vias Públicas da Comunidade de Córrego dos Henriques, Zona Rural Município Santa Cruz Escalvado (MG)PRAZO EXECUÇÃO:  04 (quatro) meses


