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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

920200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23

1. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO 488.993,39 % Período: 17,83% 19,79% 12,43% 12,58% 14,29% 10,89% 12,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  8.757,69 % Período: 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  9.670,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  46.106,96 % Período: 15,72% 21,32% 14,70% 14,70% 13,87% 12,48% 7,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO TIPO INTERTRAVADO  366.000,61 % Período: 15,97% 20,52% 14,42% 14,62% 14,12% 12,62% 7,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO E TRAVESSIA DE PEDESTRES TIPO FAIXA ELEVADA 58.458,08 % Período: 18,13% 18,13% 0,00% 0,00% 18,13% 0,00% 45,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 17,83% 19,79% 12,43% 12,58% 14,29% 10,89% 12,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 85.775,33 95.203,39 59.815,93 60.533,12 68.763,06 52.398,58 58.614,59 - - - - 

Período: Contrapartida: 1.406,59 1.561,19 980,89 992,66 1.127,61 859,26 961,19 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 87.181,92 96.764,58 60.796,83 61.525,77 69.890,67 53.257,84 59.575,78 - - - - 

%: 17,83% 37,62% 50,05% 62,63% 76,93% 87,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 85.775,33 180.978,72 240.794,65 301.327,77 370.090,83 422.489,41 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.406,59 2.967,78 3.948,67 4.941,33 6.068,94 6.928,20 7.889,39 7.889,39 7.889,39 7.889,39 7.889,39 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 87.181,92 183.946,50 244.743,33 306.269,10 376.159,77 429.417,61 488.993,39 488.993,39 488.993,39 488.993,39 488.993,39 

Local Responsável Técnico

Nome: WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR

CREA/CAU: 61.924/D

Data ART/RRT: MG20221008460

1079789-28

Total:    R$ 488.993,39

Item Descrição

sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADOPAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

SANTA CRUZ DO ESCALVADO/MG
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1. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO 488.993,39 % Período:

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  8.757,69 % Período:

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  9.670,05 % Período:

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  46.106,96 % Período:

1.4. PAVIMENTAÇÃO TIPO INTERTRAVADO  366.000,61 % Período:

1.5. SINALIZAÇÃO E TRAVESSIA DE PEDESTRES TIPO FAIXA ELEVADA 58.458,08 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

1079789-28

Total:    R$ 488.993,39

Item Descrição

sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

SANTA CRUZ DO ESCALVADO/MG

12

05/23

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

- 

- 

- 

- 

100,00%

481.104,00 

7.889,39 

- 

488.993,39 

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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